

Дорожная карта реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) НСИ в Приморском крае

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ «Получение профессии вместе с аттестатом»

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) для Жизненной ситуации	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя
Удовлетворенность пользователей, %	52	75
Индекс CES, %	33,19	50
Индекс определения приверженности, %	56	90
Количество школ, заключивших договора о сотрудничестве о профессиональном обучении с партнерами, ед.	2	12
Количество обучающихся, получивших документ (удостоверение, сертификат) о получении профессии, чел.	5	50

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ / МЕР ДЛЯ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)	Используемые «лучшие практики» Смартеки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики
1	<b><u>Решение/мера 1</u></b> <b>«Подготовка и сопровождение внедрения НСИ»</b>	«Недостаточная профориентационная работа»	Методические рекомендации НСИ АСИ

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
				показатель	наименование			
1.1	Заседание рабочей группы для определения проблемы при получении школьниками предпрофессиональной подготовки в рамках профессионального самоопределения (сбор исходных данных для ЖС) и возможных путей	Проведено заседание рабочей группы для определения проблемы при получении школьниками предпрофессиональной подготовки в рамках профессионального самоопределения (сбор исходных данных для ЖС) и возможных		1	Заседание , шт.	08.07.2021	09.07.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю.,

	<b>Мероприятие по реализации</b> решения проблемы	<b>Ожидаемый</b> путей решения проблемы	<b>Используемые свои</b>	<b>КРІ</b>		<b>Дата</b>	<b>Дата</b>	<b>Ответственные</b>
								начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования Приморского края
1.2	Разработка анкеты, онлайн-опросника, способов изучения и исследования проблемы при получении школьниками предпрофессиональной подготовки в рамках профессионального самоопределения	Разработаны анкеты, способы изучения и исследования проблемы при получении школьниками предпрофессиональной подготовки в рамках профессионального самоопределения		2	анкета, шт.	09.07.2021	14.07.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования Приморского края
1.3	Размещение анкет для учащихся 8-11 классов родителей школьного возраста на Гугл-диске	Анкета для учащихся 8-11 классов родителей школьного возраста размещена на Гугл-диске		2	анкета, шт.	14.07.2021	14.07.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства

	Мероприятие по реализации	Ожидаемый	Используемые свои	КРІ		Дата	Дата	Ответственные
								образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования Приморского края
1.4	Проведение исследования ЖС через анкетирование, наблюдение, опрос учащихся 8-11 классов и родителей школьников по проблеме профессиональной подготовке в школе	Проведено исследование ЖС через анкетирование, наблюдение, опрос учащихся 8-11 классов и родителей школьников по проблеме профессиональной подготовке в школе		479 родите лей, 482 учащи хся	чел	14.07.2021	16.07.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования Приморского края
1.5	Анализ, полученных при первичном	Определены текущие и целевые		3	вид	17.07.2021	20.07.2021	Моргунова И.Е.,

	<b>Мероприятие по реализации</b>	<b>Ожидаемый</b>	<b>Используемые свои</b>	<b>КРІ</b>		<b>Дата</b>	<b>Дата</b>	<b>Ответственные</b>
	исследования ЖС, данных	показатели удовлетворенности пользователей						начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования Приморского края
1.6	Заседание рабочей группы для определения пилотных площадок и решения текущих вопросов по улучшению ЖС	Проведено заседание рабочей группы для определения пилотных площадок и решения текущих вопросов по улучшению ЖС		1	Заседание, шт	21.07.2021	21.07.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования

	Мероприятие по реализации	Ожидаемый	Используемые свои	КРІ		Дата	Дата	Ответственные
								Приморского края
1.7	Определение пилотных площадок для участия в решении ЖС	Определены пилотные площадки для участия в решении ЖС		5	территории	21.07.2021	21.07.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования Приморского края
1.9	Составление и утверждение Дорожной карты реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) НСИ в Приморском крае	Составлена и утверждена Дорожная карта реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) НСИ в Приморском крае		1	шт	29.07.2021	25.08.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра

	Мероприятие по реализации	Ожидаемый	Используемые свои	КРІ		Дата	Дата	Ответственные
								Министерства образования Приморского края
1.10	Реализация решения проблемы в рамках ЖС в соответствии с ДК	Значение целевых показателей достигнуто		5	вид	01.09.2021	15.03.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования Приморского края
1.11	Проведение ежеквартального мониторинга Ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Жизненной ситуации	Получение данных по исполнению дорожной карты в адрес РСУ.		3	Отчет, шт.	15.11.2021	28.05.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Чижова Л.И. Заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования, г.Владивосток Макиенко Н.И.,

	<b>Мероприятие по реализации</b>	<b>Ожидаемый</b>	<b>Используемые свои</b>	<b>КРІ</b>		<b>Дата</b>	<b>Дата</b>	<b>Ответственные</b>
								заместитель главы администрации - начальник управления образования администрации Артемовского ГО
1.12	Заседание рабочей группы для подведения итогов реализации проекта по улучшению ЖС	Проведено заседание рабочей группы для подведения итогов реализации проекта по улучшению ЖС		1	Заседание, шт	15.05.2021	15.06.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края, Меховская А.Ю., начальник отдела «Проектный офис» Министерства образования Приморского края, Харлан А.А., директор КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», Шкуратская М.В., заместитель министра Министерства образования Приморского края

	<b>Решение / меры для решения проблемы или задачи</b>	<b>Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)</b>	<b>Используемые «лучшие практики» Смартки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики</b>
2	<u><b>Решение/мера 2</b></u> Популяризация предпрофессионального образования среди предприятий-партнеров, профессиональных учебных заведений.	Руководители предприятий не заинтересованы в работе с общеобразовательными организациями (далее ОО).	«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» <a href="https://smarteka.com/practices/proekt-putevka-v-zizn-skol-nikam-podmoskov-a-polucenie-professii-vmeste-s-attestatom">https://smarteka.com/practices/proekt-putevka-v-zizn-skol-nikam-podmoskov-a-polucenie-professii-vmeste-s-attestatom</a>

	<b>Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)</b>	<b>Ожидаемый результат мероприятия</b>	<b>Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)</b>	<b>KPI</b>		<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	<b>Ответственные</b>
				<b>Показатель</b>	<b>Наименование</b>			
2.1	Заседание рабочей группы муниципального образования для решения текущих вопросов по организации профильного образования обучающихся общеобразовательных учреждений и определении потенциальных партнеров для заключения договоров о сотрудничестве.	Проведено заседание рабочей группы муниципального образования для решения текущих вопросов по организации профильного образования обучающихся общеобразовательных учреждений и определении потенциальных партнеров для заключения договоров о сотрудничестве.		5	Заседание	15.08.2021	15.09.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор MAOY COШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор MAOY COШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор MOBY COШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор MOBY COШ№10 Арсеньевского ГО



	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
2.2	Встречи с потенциальными партнерами для заключения договоров о сотрудничестве.	Проведены встречи с потенциальными партнерами для заключения договоров о сотрудничестве.		5	Встреча	02.09.2021	30.09.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г.,

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
2.3	Заключение договора о сотрудничестве с партнерами.	Заключены договоры о сотрудничестве ОО с ВУЗами, колледжами, предприятиями.		10	Договор, шт.	02.09.2021	30.12.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
2.4	Утверждение совместных планов работы с организациями, заключившими договор о сотрудничестве.	Утверждены совместные планы работы ОО с организациями, заключившими договор о сотрудничестве.		10	План, шт.	02.09.2021	30.12.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
2.5	Формирование групп обучающихся для получения профильного образования.	Сформированы учебные группы из учащихся 8, 9, 10 классов.		10	Количество групп	02.09.2021	15.10.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
2.6	Обучение школьников на базе ВУЗов, колледжей, УМЦ, предприятий, получение первичных профессиональных навыков.	На базе колледжей, ВУЗов, УМЦ, предприятий обучаются школьники профильных классов.		30	Доля обучающихся профильных классов, процент	15.09.2021	28.05.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г.,

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	KPI		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								директор MAOY COIIN№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор MAOY COIIN№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор MOBY COIIN№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор MOBY COIIN№10 Арсеньевского ГО Реуцкая O.C., директор MBOY COIIN№32 Уссурийского ГО Махновецкая E.B., директор MBOY COIIN№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор MAOY COIIN№25 Уссурийского ГО Пляс E.B., директор MBOY Лицей№41 г.Владивостока Артеменко E.E., директор MBOY Гимназия№1 г.Владивостока Сукач E.A., директор MBOY COIIN№19 Артемовского ГО

	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)	Используемые «лучшие практики» Смартки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики
--	--	--	---

3	<p align="center"><b><u>Решение/мера 3</u></b></p> <p>Организация сотрудничества с успешными, общественно-активными людьми, профессионалами.</p>	<p>Интересные, успешные люди не испытывают желания быть социальными партнерами (нет личной заинтересованности, большая занятость).</p>	<p align="center"><b>Социальное партнерство в области образования.</b>  <a href="https://multiurok.ru/files...v-oblasti-obrazovaniia.html">multiurok.ru/files...v-oblasti-obrazovaniia.html</a></p>
---	--	--	---

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
				показатель	наименование			
3.1	<p>Заседание рабочей группы муниципального образования для решения текущих вопросов по привлечению успешных людей в управление ОО в рамках расширения образовательного пространства, укрепления социального партнерства, с целью ранней профориентации учащихся.</p>	<p>Проведено заседание рабочей группы муниципального образования для решения текущих вопросов по привлечению успешных людей в управление ОО в рамках расширения образовательного пространства, укрепления социального партнерства, с целью ранней профориентации учащихся.</p>		5	Заседание	15.09.2021	30.09.2021	<p>Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края            Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12            Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7            Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1            Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10            Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32            Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ</p>

	Мероприятие по реализации	Ожидаемый	Используемые свои	КРІ		Дата	Дата	Ответственные
								СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
3.2	Проведение встреч с успешными, общественно-активными людьми, профессионалами для заключения социального партнерства.	Проведены встречи с успешными, общественно-активными людьми, профессионалами для заключения социального партнерства.	<b>Социальное партнерство в области образования.</b> <a href="http://multiurok.ru/files...v-oblasti-obrazovaniia.html">multiurok.ru/files...v-oblasti-obrazovaniia.html</a>	5	Встреча	02.09.2021	28.05.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В.,



	Мероприятие по реализации	Ожидаемый	Используемые свои	КРІ		Дата	Дата	Ответственные
								директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
3.3	Участие родителей, успешных, общественно-активных людей, профессионалов в работе Попечительского совета, Совета школы, в совместных проектах.	Родители, успешные, общественно-активные люди, профессионалы приняли участие в работе Попечительского совета, Совета школы, в совместных проектах.		4	Протоколы, проекты, шт.	15.09.2021	25.05.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО

	Мероприятие по реализации	Ожидаемый	Используемые свои	КРІ		Дата	Дата	Ответственные
								Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
3.4	Организация «Встреч с профессионалом» для учащихся в целях расширения образовательных границ, информированности учащихся о современном рынке профессий.	Проведены «Встречи с профессионалом» учащихся ОО в целях расширения образовательных границ, информированности учащихся о современном рынке профессий.		30	Доля учащихся ОО, процент	02.09.2021	25.05.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32

	Мероприятие по реализации	Ожидаемый	Используемые свои	KPI		Дата	Дата	Ответственные
								Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО

	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)	Используемые «лучшие практики» Смартки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики
4	<b><u>Решение/мера 4</u></b> Участие в грантах, конкурсах, привлечение средств альтернативными способами.	Не достаточно средств на приобретение оборудования для помещений и кабинетов.	Региональный проект «Моя новая школа» <a href="https://smarteka.com/practices/regional-nyj-proekt-moa-novaa-skola">https://smarteka.com/practices/regional-nyj-proekt-moa-novaa-skola</a>  <b>Конкурсы «Школа Рыбаков Фонда»</b> <b>Рыбаков Фонд</b> <a href="http://rybakovfoundation.ru">rybakovfoundation.ru</a>  <b>Грантовая поддержка Правительства ПК</b> Официальный сайт Правительства <b>Приморского края</b> <a href="http://primorsky.ru/authorities/executive...grantovaya...">primorsky.ru/authorities/executive...grantovaya...</a>

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	KPI	Дата начала	Дата окончания	Ответственные
--	---	---------------------------------	-----------------------------------	-----	-------------	----------------	---------------

			наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)	Показатель	Наименование		я	
4.1	Участие ОО в грантах, конкурсах, поиск альтернативных способов привлечения средств.	ОО приняли участие в грантовых конкурсах, нашли способы привлечения средств для оборудования помещений.	<p><b>Конкурсы «Школа Рыбаков Фонда»</b>  <b>Рыбаков Фонд</b>  <a href="http://rybakovfoundation.ru">rybakovfoundation.ru</a></p> <p><b>и</b>  <b>Грантовая поддержка</b>  <b>Правительства ПК</b>  Официальный сайт  Правительства <b>Приморского края</b>  <a href="http://primorsky.ru/authorities/executive...grantovaya...">primorsky.ru/authorities/executive...grantovaya...</a></p>	3	Общеобразовательные организации, ед.	15.09.2021	15.06.2023	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор MAOY COIIN#12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор MAOY COIIN#7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор MOBY COIIN#1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор MOBY COIIN#10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор MBOY COIIN#32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор MBOY COIIN#130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор MAOY COIIN#25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор MBOY Лицей#41 г.Владивостока

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГОЕ.

	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)	Используемые «лучшие практики» Смартеки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики
5	<u>Решение/мера 5</u> Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по работе с новым оборудованием	Педагоги не имеют необходимой компетенции в работе с новым оборудованием.	<b>Всероссийский методический семинар руководителей...</b> <a href="http://apkpro.ru/devatelnostakademii/.../">apkpro.ru&gt;devatelnostakademii/.../</a>  <b>Цифровая образовательная среда</b> <a href="http://eduportal44.ru/sites...Цифровая...новые...педагога.pdf">eduportal44.ru&gt;sites...Цифровая...новые...педагога.pdf</a>  <a href="http://profil.mos.ru/med/uchitelyam/metodicheskie-materialy.html">http://profil.mos.ru/med/uchitelyam/metodicheskie-materialy.html</a>  <a href="http://profil.mos.ru/med/uchitelyam/povyshenie-kvalifikatsii.html">http://profil.mos.ru/med/uchitelyam/povyshenie-kvalifikatsii.html</a>

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
				Показатель	Наименование			
5.1	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогов, преподающих профильные дисциплины в очном формате, в онлайн формате, дистанционно.	Педагоги, преподающие профильные дисциплины, прошли обучение на курсах повышения квалификации.	<b>Всероссийский методический семинар руководителей...</b> <a href="http://apkpro.ru/devatelnostakademii/.../">apkpro.ru&gt;devatelnostakademii/.../</a>	70	Доля педагогов, работающих в профильных классах, процент	01.09.2021	25.06.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г.,

			<p><u>Цифровая образовательная среда</u>  <a href="http://eduportal44.ru/sites...">eduportal44.ru/sites...Цифровая...новы</a>  <a href="http://eduportal44.ru/sites...">е...педагога.pdf</a></p> <p><a href="http://profil.mos.ru/m...">http://profil.mos.ru/m...ed/uchitelyam/metodicheskie-materialy.html</a></p> <p><a href="http://profil.mos.ru/m...">http://profil.mos.ru/m...ed/uchitelyam/povyshenie-kvalifikatsii.html</a></p>					<p>директор MAOY COIIN№12  Находкинского ГО  Петрикант Т.Б.,  директор MAOY COIIN№7  Находкинского ГО  Захарьящева М.В.,  директор МОБУ COIIN№1  Арсеньевского ГО  Ковалева Т.Г.,  директор МОБУ COIIN№10  Арсеньевского ГО  Реуцкая О.С.,  директор МБОУ COIIN№32  Уссурийского ГО  Махновецкая Е.В.,  директор МБОУ COIIN№130  Уссурийского ГО  Самошкина И.М.,  директор MAOY COIIN№25  Уссурийского ГО  Пляс Е.В., директор  МБОУ Лицей№41  г.Владивостока  Артеменко Е.Е.,  директор МБОУ  Гимназия№1  г.Владивостока  Сукач Е.А., директор  МБОУ COIIN№19  Артемовского ГО</p>
5.2	Участие педагогов в сетевых событиях по обмену опытом	Педагоги приняли участие в сетевых событиях по обмену опытом.		70	Доля педагогов ОО, процент	15.07.2021	31.08.2023	<p>Моргунова И.Е.,  начальник отдела  общего образования  Министерства  образования  Приморского края  Фефилова Е.Г.,</p>

								директор MAOY COII №12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор MAOY COII №7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор MOBY COII №1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор MOBY COII №10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор MBOY COII №32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор MBOY COII №130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор MAOY COII №25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор MBOY Лицей №41 г. Владивостока Артеменко Е.Е., директор MBOY Гимназия №1 г. Владивостока Сукач Е.А., директор MBOY COII №19 Артемовского ГО
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)	Используемые «лучшие практики» Смартки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики
6	<u>Решение/мера 6</u>	Отсутствие мест в профильном классе. Ограниченный выбор	<b>Профориентация школьников и студентов. Проект «История</b>

	<p>Организация сетевого обучения для учащихся в целях получения профильного образования во внеурочное время в другом ОУ с аналогичным профилем обучения.</p>	<p>направлений профильного образования в конкретной школе.</p>	<p align="center"><b>Успеха» -Смартека</b>  <a href="https://smarteka.com/practices/proforientacia-skol-nikov-i-studentov-proekt-istoria-uspeha">https://smarteka.com/practices/proforientacia-skol-nikov-i-studentov-proekt-istoria-uspeha</a></p>
--	--	--	---

	<p align="center"><b>Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)</b></p>	<p align="center"><b>Ожидаемый результат мероприятия</b></p>	<p align="center"><b>Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)</b></p>	<p align="center"><b>КРІ</b></p>		<p align="center"><b>Дата начала</b></p>	<p align="center"><b>Дата окончания</b></p>	<p align="center"><b>Ответственные</b></p>
				<p align="center"><b>Показатель</b></p>	<p align="center"><b>Наименование</b></p>			
<p>6.1</p>	<p>Организация и проведение мониторинга востребованности направлений профильного обучения.</p>	<p>Проведен мониторинг востребованности направлений профильного обучения.</p>		<p align="center">1</p>	<p>Отчет, шт.</p>	<p>15.09.2021</p>	<p>30.09.2021</p>	<p>Моргунова И.Е.,  начальник отдела  общего образования  Министерства  образования  Приморского края  Фефилова Е.Г.,  директор МАОУ  СОШ№12  Находкинского ГО  Петрикант Т.Б.,  директор МАОУ  СОШ№7  Находкинского ГО  Захарьяшева М.В.,  директор МОБУ  СОШ№1  Арсеньевского ГО  Ковалева Т.Г.,  директор МОБУ  СОШ№10  Арсеньевского ГО  Реуцкая О.С.,  директор МБОУ  СОШ№32  Уссурийского ГО  Махновецкая Е.В.,  директор МБОУ</p>



								СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
6.3	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для сопровождения учащихся при получении профильного образования	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты по запросам учащихся (на основании мониторинга) для получения профильного образования.		30	Доля учащихся профильных классов, процент	15.09.2021	31.01.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ

								СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО.
6.4	Заседание рабочей группы муниципального образования для решения текущих вопросов по индивидуальному сопровождению учащихся в рамках профориентационной работы.	Проведено заседание рабочей группы для решения текущих вопросов по индивидуальному сопровождению учащихся в рамках профориентационной работы.		5	Заседание	15.09.2021	30.09.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ

									СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)	Используемые «лучшие практики» Смартки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики
7	<u>Решение/мера 7</u> Организация ранней профориентационной работы.	Учащийся не может определиться в профессиональном выборе, резко меняет сферу профессионального направления. Отсутствие знаний о своих способностях и возможностях. Позднее начало профориентации в ОУ.	<p><b>Программа по профориентации для учащихся 1-11...</b>  <a href="http://infourok.ru/programma...proforientacii...uchaschihsya...">infourok.ru/programma...proforientacii...uchaschihsya...</a></p> <p>Технология организации профессиональных проб  <a href="http://yugschool2.ru/images/profor/doc/metrekorgproby.pdf">yugschool2.ru/images/profor/doc/metrekorgproby.pdf</a></p> <p>Этапы содержания профессиональной пробы.  <a href="http://pps.ranepa.ru/Publication2...Профессиональные пробы...">pps.ranepa.ru/Publication2...Профессиональные пробы...</a></p> <p>Атлас новых профессий (<a href="http://atlas100.ru">http://atlas100.ru</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Банк интерактивных профессиограмм (<a href="http://prof.eduprof.ru">http://prof.eduprof.ru</a>);</li> <li>- Иннометрика (<a href="https://innometrica.pro">https://innometrica.pro</a>);</li> <li>- Мой ориентир (<a href="http://мой-ориентир.рф">http://мой-ориентир.рф</a>);</li> <li>- Навигатум (<a href="https://www.navigatum.ru/czn.html">https://www.navigatum.ru/czn.html</a>);</li> <li>- Поступи.онлайн (<a href="https://postupi.online.ru">https://postupi.online.ru</a>)</li> <li>- ПроеКТОрия (<a href="http://proektoria.online.ru">http://proektoria.online.ru</a>);</li> <li>- ПрофВыбор.ру (<a href="http://www.profvibor.ru">http://www.profvibor.ru</a>);</li> <li>- Профилум (<a href="https://profilum.ru">https://profilum.ru</a>);</li> <li>- Профориентатор.ру (<a href="https://proforientator.ru">https://proforientator.ru</a>)</li> <li>- Учеба.ру (<a href="https://www.uceba.ru">https://www.uceba.ru</a>);</li> <li>- ФоксФорд (<a href="https://foxford.ru">https://foxford.ru</a>)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Медицинский класс</b> в московской школе</p>

			<p><b>Инженерный класс</b> в московской школе</p> <p><b>Кадетский класс</b> в московской школе</p>
--	--	--	--

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
				Показатель	Наименование			
7.1	Заседание рабочей группы муниципального образования для решения текущих вопросов по организации ранней профориентации обучающихся.	Проведено заседание рабочей группы для решения текущих вопросов по организации ранней профориентации обучающихся.		5	Заседание	15.09.2021	30.09.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В.,

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								<p>директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор MAOY COШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО</p>
7.2	Разработка программы по ранней профориентации для учащихся 1-7 классов.	Разработана программа ранней профориентации для учащихся 1-7 классов.	<p><b>Программа по профориентации для учащихся 1-11...</b>  <a href="http://infourok.ru/programma...proforientacii...uchaschihsya...">infourok.ru&gt;programm a...proforientacii...uch aschihsya...</a></p> <p>Технология организации <b>профессиональных проб</b>  <a href="http://yugschool2.ru/images/profor/doc/metrekorgp_robby.pdf">yugschool2.ru&gt;images /profor/doc/metrekorgp roby.pdf</a></p> <p>Этапы содержания <b>профессиональной пробы.</b>  <a href="http://pps.ranepa.ru/Publication2...Профессиональные_пробы...">pps.ranepa.ru&gt;Publica tion2...Профессионал ьные_пробы...</a></p>	10	Программа, шт.	15.09.2021	31.12.2021	<p>Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор MAOY COШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор MAOY COШ№7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ</p>

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
7.3	Реализация программы ранней профориентации для учащихся 1-7	Реализуется программа ранней профориентации для учащихся 1-7		100	Доля обучающихся	01.01.2022	25.05.2023	Моргунова И.Е., начальник отдела

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
	классов.	классов.			ся, охваченных программой ранней профориентации, процент			<p>общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19</p>

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
7.4	Профессиональное тестирование обучающихся 7 класса, консультации психолога.	Проведены консультации психолога и профессиональное тестирование обучающихся 7 классов.		75	Доля обучающихся 7 класса, процент	01.12.2022	25.05.2022	<p>Артемовского ГО</p> <p>Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12</p> <p>Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7</p> <p>Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1</p> <p>Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10</p> <p>Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32</p> <p>Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130</p> <p>Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25</p> <p>Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1</p>



	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
7.5	Организация профессиональных проб, расширение знаний о современном рынке профессий.	Организованы профессиональные пробы, обучающиеся расширили знания о современном рынке профессий.	<p>Атлас новых профессий (<a href="http://atlas100.ru">http://atlas100.ru</a>)</p> <p>- Банк интерактивных профессиограмм (<a href="http://prof.eduprof.ru">http://prof.eduprof.ru</a>);</p> <p>- Иннометрика (<a href="https://innometrica.pro">https://innometrica.pro</a>);</p> <p>- Мой ориентир (<a href="http://мой-ориентир.рф">http://мой-ориентир.рф</a>);</p> <p>- Навигатум (<a href="https://www.navigatum.ru/czn.html">https://www.navigatum.ru/czn.html</a>);</p> <p>- Поступи.онлайн (<a href="https://postupi.online.ru">https://postupi.online.ru</a>);</p> <p>- ПроеКТОриЯ (<a href="http://proektoria.online.ru">http://proektoria.online.ru</a>);</p> <p>- ПрофВыбор.ру (<a href="http://www.profvibor.ru">http://www.profvibor.ru</a>);</p> <p>- Профилум (<a href="https://profilum.ru">https://profilum.ru</a>);</p> <p>- Профорientатор.ру (<a href="https://proforientator.ru">https://proforientator.ru</a>);</p> <p>- Учеба.ру (<a href="https://www.ucheba.ru">https://www.ucheba.ru</a>);</p> <p>- ФоксФорд</p>	50	Доля обучающихся, процент	01.09.2021	15.06.2022	<p>Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края</p> <p>Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО</p> <p>Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО</p> <p>Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО</p> <p>Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО</p> <p>Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО</p> <p>Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО</p> <p>Самошкина И.М., директор МАОУ</p>

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	KPI		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
			<a href="https://foxford.ru">https://foxford.ru</a>					СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
7.6	Разработка программы или внесение изменения в Образовательную программу ОО (корректировка программы в области развития профориентационной работы для обучающихся 8-11 классов).	Написаны/откорректированы Образовательные программы в области развития профориентационной работы для обучающихся 8-11 классов.		100	Доля Образовательных программ О О, процент	01.09.2021	31.12.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор MAOY COIIN№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
7.7	Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, сетевых образовательных событиях.	Обучающихся профильных классов приняли участие в олимпиадах, конкурсах, сетевых образовательных событиях.	<p><b>Медицинский класс</b> в московской школе</p> <p><b>Инженерный класс</b> в московской школе</p> <p><b>Кадетский класс</b> в московской школе</p>	50	Доля обучающихся профильных классов, процент	15.09.2021	15.06.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор MAOY COIIN№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор MAOY COIIN№7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОРУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОРУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МОРУ СОШ№32 Уссурийского ГО

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
7.8	Заседание муниципальной рабочей группы для решения текущих вопросов по организации работы с одаренными детьми.	Проведено заседание муниципальной рабочей группы для решения текущих вопросов по организации работы с одаренными детьми.		5	Заседание	15.11.2021	31.12.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С.,

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	KPI		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО

	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)	Используемые «лучшие практики» Смартеки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики
8	<u>Решение/мера 8</u> Индивидуальная работа с учащимся и его родителями.	Учащийся не желает продолжать обучение в профильном классе.	Система <b>психологического сопровождения</b> <a href="http://sch183.mskobr.ru/files/sistema_psihologicheskogo_...">sch183.mskobr.ru&gt;files/sistema_psihologicheskogo_...</a> Модель <b>психологического сопровождения...</b> <a href="http://uchportfolio.ru/Видеоурок/1182226037.docx">uchportfolio.ru&gt;Видеоурок/1182226037.docx</a>

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	KPI	Дата начала	Дата окончания	Ответственные
--	---	---------------------------------	-----------------------------------	-----	-------------	----------------	---------------

			<b>наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)</b>	<b>Показатель</b>	<b>Наименование</b>		<b>я</b>	
8.1	Заседание рабочей группы для решения текущих вопросов по организации индивидуальной работы с учащимися и родителями.	Проведено заседание рабочей группы для решения текущих вопросов по организации индивидуальной работы с учащимися и родителями.		5	Заседание	15.10	30.10.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока

								Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
8.2	Организация встреч с родителями.	Проведены беседы с родителями обучающихся, составлен график встреч с психологом.		70	Доля родителей, процент	15.09.2021	25.05.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока

								Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
8.3	Организация мотивационных, корректирующих консультаций психолога.	Проведены консультации психолога, тестирование..	Система <b>психологического сопровождения</b> <a href="http://sch183.mskobr.ru/file/sistema_psihologicheskogo...">sch183.mskobr.ru/file/sistema_psihologicheskogo ...</a> Модель <b>психологического сопровождения...</b> <a href="http://uchportfolio.ru/Видеоурок/1182226037.docx">uchportfolio.ru/Видеоурок/1182226037.docx</a>	50	Доля обучающихся, процент	15.09.2021	25.05.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор MAOY COШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор MAOY COШ№7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор MOBY COШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор MOBY COШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор MBOY COШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор MBOY COШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор MAOY COШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор MBOY Лицей№41 г.Владивостока



								Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия №1 г. Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ №19 Артемовского ГО
--	--	--	--	--	--	--	--	---

	Решение / меры для решения проблемы или задачи	Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения)	Используемые «лучшие практики» Смартеки для решения проблемы или задачи (в случае наличия) и другие практики
9	<b><u>Решение/мера 9</u></b> Составление расписания экзаменов с учетом сроков Государственной итоговой аттестации.	Время профильных экзаменов совпадает с временем сдачи основных учебных экзаменов.	

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия)	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
				Показатель	Наименование			
9.1	Заседание рабочей группы муниципального образования для решения текущих вопросов по проведению экзаменационной сессии учащихся и организации проведения профильных экзаменов.	Проведено заседание рабочей группы для решения текущих вопросов по организации индивидуальной работы с учащимися и родителями.		5	Заседание	15.09.2021	30.09.2021	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ №12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ №7 Находкинского ГО Захарьяшева М.В., директор МОБУ СОШ №1

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								<p>Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10</p> <p>Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32</p> <p>Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130</p> <p>Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25</p> <p>Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока</p> <p>Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока</p> <p>Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО</p>
9.2	Составление расписание профильных экзаменов, с учетом Государственной итоговой аттестации.	Составлено расписание профильных экзаменов, с учетом Государственной итоговой аттестации.		5	Расписание профильных экзаменов, ед	10.01.2022	30.01.2022	<p>Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края</p> <p>Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12</p> <p>Находкинского ГО Петрикант Т.Б., директор МАОУ СОШ№7</p> <p>Находкинского ГО</p>

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								Захарьящева М.В., директор МОБУ СОШ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор МОБУ СОШ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ№32 Уссурийского ГО Махновецкая Е.В., директор МБОУ СОШ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор МАОУ СОШ№25 Уссурийского ГО Пляс Е.В., директор МБОУ Лицей№41 г.Владивостока Артеменко Е.Е., директор МБОУ Гимназия№1 г.Владивостока Сукач Е.А., директор МБОУ СОШ№19 Артемовского ГО
9.3	Выдача удостоверений/сертификатов о получении профильного образования выпускникам 9, 11 классов	Выпускники 9, 11 классов получили документ о профильном образовании (удостоверение/сертификат).		50	Обучающиеся, чел	15.03.2022	15.04.2022	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования Министерства образования Приморского края Фефилова Е.Г., директор МАОУ СОШ№12 Находкинского ГО Петрикант Т.Б.,

	Мероприятие по реализации Решения /меры (этап реализации)	Ожидаемый результат мероприятия	Используемые свои и чужие готовые	КРІ		Дата начала	Дата окончания	Ответственные
								директор MAOY COIИ№7 Находкинского ГО Захарьящева М.В., директор MOBY COIИ№1 Арсеньевского ГО Ковалева Т.Г., директор MOBY COIИ№10 Арсеньевского ГО Реуцкая O.C., директор MBOY COIИ№32 Уссурийского ГО Махновецкая E.B., директор MBOY COIИ№130 Уссурийского ГО Самошкина И.М., директор MAOY COIИ№25 Уссурийского ГО Пляс E.B., директор MBOY Лицей№41 г.Владивостока Артеменко E.E., директор MBOY Гимназия№1 г.Владивостока Сукач E.A., директор MBOY COIИ№19 Артемовского ГО